

附件 3

## 省委统战部助推仙游县乡村振兴项目分工表

序号	工作任务	进度计划 (按季度)	省委 统战部 挂钩单位	需省委 统战部 协调事项	落实工作 措施	鼓楼区 牵头单位	完成 时限
1	<p>大济镇</p> <p>1. 修缮叶颢故居（一期）。该项目计划总投资450万元，①将祠堂内、叶颢故居、祠堂夜景观亮化工程，②重新制作故居入口标识，③祠堂外电线杆、祠堂口增村体安装、安缮祠堂复装“宰相泉”景观。④祠堂后方的“宰相泉”景观。⑤祠堂后方的“宰相泉”景观。</p> <p>2. 建设廉洁文化公园（一期）。该项目计划总投资310万元，①面积约9000m<sup>2</sup>，分南北公园。②南北广场内布置廉政文化墙2扇（北广场文化墙24×2.5米、南广场文化墙30×3米）、石雕塑像1尊、休憩亭1座等，打造成廉政教育基地。③新建鹅卵石步道180米，将廉政文化公园与叶颢故居连接，步道两侧田地种植油菜花。</p>	<p>第二季度：叶颢故居、叶颢陵园方案设计，廉洁文化公园土方填土，堤岸施工建设；</p> <p>第三季度：叶颢文化馆、叶府广场方案比选，叶颢故居和叶颢陵园施工建设；</p> <p>第四季度：叶颢文化馆、叶府广场方案审查，廉政文化公园绿化铺面。</p>		<p>该项目建设资金已由镇村支及叶颢后人筹集200万元，但资金缺口仍较大，恳请上级部门予以资金补助600万元。</p>	<p>从帮扶资金1200万元中列支。</p>	<p>区文体旅局 区财政局</p>	12月 底前

序号	工作任务	进度计划 (按季度)	省委 统战部 挂钩单位	需省委 统战部 协调事项	落实工作 措施	鼓楼区 牵头单位	完成 时限
1	大济镇	<p>3. 修缮叶颙陵园（一期）。该项目计划总投资 40 万元，主要是修缮陵园、修建停车场以及通往陵园的山路硬化。</p> <p>4. 新建叶府广场（二期）。该项目计划总投资 300 万元①拟拆除故居前的 18 栋民房（建筑面积约 6000m<sup>2</sup>，占地面积约 3100m<sup>2</sup>），新建叶府广场。广场入口处新建牌坊门一座，两边建设文化长廊，结合广场布局设置停车位和绿化；②拟在宗祠西侧新建文创园——“知国园”，并种植史料记载的“知国树”——紫荆树。</p> <p>5. 新建叶颙文化馆（二期）。该项目计划总投资 1500 万元。①建设叶颙文化馆；②布置文化馆，打造为党员干部喜闻乐见的廉政教育学习点。</p>	<p>第二季度：叶颙故居、叶颙陵园方案设计，廉洁文化公园土方填土，堤岸施工建设；</p> <p>第三季度：叶颙文化馆、叶府广场方案比选，叶颙故居和叶颙陵园施工建设；</p> <p>第四季度：叶颙文化馆、叶府广场方案审查，廉政文化公园绿化铺面。</p>	<p>该项目建设资金已由镇村支持、社会各界及叶颙后人筹集 200 万元，但资金缺口仍较大，恳请上级部门予以资金补助 600 万元。</p>	<p>从帮扶资金 1200 万元中列支。</p>	<p>区文体旅局 区财政局</p>	<p>12 月底前</p>

序号	工作任务	进度计划 (按季度)	省委 统战部 挂钩单位	需省委 统战部 协调事项	落实工作 措施	鼓楼区 牵头单位	完成 时限
1	<p>大济镇</p> <p>6. 建设仿宋古街（二期）。该项目计划总投资 400 万元①对沿村道两侧 90 多栋民房立面按宋代建筑风格进行改造，形成一条完整的仿古宋街；②对古濂府片区进行复古改造，建设一些宋代元素的景观，结合宋街改造，形成仿古“古濂府”，提升古濂府的知名度。</p> <p>7. 打造新文旅路线（二期）。该项目计划总投资 300 万元。①拟建设 8 公里长的步游道连接三个寺庙和叶颙廉政公园、叶颙故居；②深入挖掘南林寺、三禅寺、弥峰寺等古迹的典故，并加以运用，点连成线、线连成面，充分挖掘历史内涵，打造旅游特色亮点。</p>						
2	<p>加强教育交流，推动鼓楼区优质教育资源与仙游相关乡镇学校结对帮扶，实现优质教育资源共建共享。</p>				<p>继续加强教育交流，协助大济镇建成一批智慧教室并投入使用，进一步推动优质教育资源共建共享扩面。</p>	<p>区教育局</p>	<p>12 月底前</p>

序号	工作任务		进度计划 (按季度)	省委 统战部 挂钩单位	需省委 统战部 协调事项	落实工作 措施	鼓楼区 牵头单位	完成 时限
3	度尾镇	<p>1. 仙游县李耕国画艺术研究院整体搬迁至度尾镇李耕故居；</p> <p>2. 同中国美术学院建立合作研究机制：1. 成立合作研究机构；2. 明确研究课题；3. 在仙游李耕故里挂牌设立美院实习、写生、学术交流基地；4. 举办各类学术成果展示活动等，以期发挥美院学术研究优势资源助力仙游文化品牌提升，扩大仙游“国画之乡”影响力。</p> <p>3. 实施度尾镇李耕故居纪念馆展陈提升工程。规范布局展示李耕生平事迹及艺术成就，新建恒温恒湿展示厅，展示仙游画派三杰（李耕、李霞、黄羲）国画精品力作。</p> <p>4. 李耕故居及周边环境整治提升，建设“学、研、用”教学创作打卡地。</p>	<p>①李耕国画艺术研究院已搬迁至李耕故居；</p> <p>②已与中国美术学院初步协商建立合作机制；</p> <p>③提升改造工程5月底可全面完成；</p> <p>④具体研学方式，正在开展前期对接工作。</p>		<p>省委统战部与仙游县建立合作机制，由仙游县成立李耕故居研究基地。项目总投资500万元，其中150万元由省委统战部给予帮助协调解决。</p>	<p>从帮扶资金1200万元中列支。</p>	<p>区文体旅局 区民政局 (区乡村振兴局)</p>	<p>12月 底前</p>

序号	工作任务	进度计划 (按季度)	省委 统战部 挂钩单位	需省委 统战部 协调事项	落实工作 措施	鼓楼区 牵头单位	完成 时限
4	<p><b>龙乡镇</b></p> <p>1. 蓄水灌溉工程项目。①松柏洋暗官水坝及溪岸修缮工程。完成后能保障周边 600 亩农田灌溉用水，主要内容包括：水坝内清淤、加固及加高坝体，修复排水阀及延伸灌溉渠道，修缮松柏洋溪岸护堤。工程预算 80 万元。②车坑溪水土流失保护项目。完成后能保障周边 400 亩农田灌溉用水，主要内容包括：车坑溪马坑段至牛洋少数民族自然村护岸延伸建设，长度约 400 米，修葺两岸护堤、溪道清淤，修建 3—4 个蓄水坝。工程预算 160 万元，资金缺口 60 万元。</p> <p>2. 茶公园服务中心旧楼改建工程。目前旧楼存在破损严重、线路老化等安全隐患，拟拆除重建，新建 3 层建筑作为村集体固定资产，改建后拟出租商用以增加村财收入。工程预算 260 万元，资金缺口 140 万元。</p>	<p>第二季度完成蓄水灌溉工程项目的预算、招标，争取 5 月底进场施工。</p> <p>第三季度完成蓄水灌溉工程项目，茶公园服务中心旧楼改建工程争取完工量 80%。</p> <p>第四季度完成茶公园服务中心旧楼改建工程。</p>	省委统战部 经济处	<p>①新建项目估算投资 500 万元，县镇村自筹 300 万元，资金尚缺 200 万元，存在缺口，给予帮助协调解决。</p> <p>②龙起镇高标准推进镇村面貌改造，为宜居美丽乡村建设提供示范。龙起镇坚持高起点、高标准、高质量推进镇村建设，2023 年申报省级示范镇村，拟申报 1 个村，有 1 个村入选，龙起镇龙斜村入选。</p>	从帮扶资金 1200 万元中列支。	区财政局	12 月底前