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一、项目总体情况
近年来，在区委、区政府的正确领导下，全面深化服务业综改示范典型，力争完成牵头经济指标任务，扎实推进重点项目、抓项目促发展工作，认真开展发改工作，加强机关队伍建设工作。
本项目2017年度预算“一上”申报数15万元，“二下”批复数15万元，当年实际到位18.84万元，支出18.84万元，其中3.84万元为上年结余结转资金。本年度对国家服务业综改典型示范汇报、五年综合改革成果等进行设计汇编，共印刷创新发展图册，十二项政策图册等2批次宣传手册。全面实施《鼓楼区“十三五”服务业发展专项规划》，用好用活相关配套成果，进一步引领服务业各项资源要素集聚，推动产业转型升级。
二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分73.40分，等级为合格。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如下：

1.投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成100%。

2.产出-数量目标-政策宣传手册印制-2批，实际印制2批。

3.产出-产出质量-福州市十项政策和区十二项在鼓楼区企业的宣传覆盖率，实际覆盖率90%以上。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1.存在问题

（1）财政部门一季度已下达资金，但项目至三季度才完成全部支出，支出序时进度不理想。

（2）编制2017年度预算时未综合考虑2016年度可能存在结余结转资金情况，预算编报准确率有待提高。
2.改进建议

（1）优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。
（2）加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率。
（四）绩效评价指标得分具体分析
1.投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。
实际情况：目标完成率=3个/3个=100%。

得分：6×100%=6分。
（2）支出情况-预算执行率
评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。
实际情况：预算执行率=15万/15万=100%。

得分：6×100%=6分。
（3）支出情况-资金使用率

评分标准：分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。
实际情况：资金使用率=15万/15万=100%。

得分：6×100%=6分。
2.过程管理类共性指标分值46分，得分31.40分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障
评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。
实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为陈旭局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上或具备中级职称。

得分：3+3=6分。
（2）绩效管理-目标编制数量
评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。
实际情况：期初编制3个绩效目标。

得分：3×0.3=0.9分。
（3）绩效管理-目标个性化程度
评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。
实际情况：期初编制2个产出与效益类目标。

得分：2×0.5=1分。
（4）绩效管理-目标全面程度
评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）。
实际情况：期初编制三类3种目标。

得分：3/10×5=1.5分。
（5）绩效管理-目标完成质量
评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。
实际情况：目标完成质量=（100%+100%+100%）/3=100.00%。

得分：6×100.00%=6分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况
评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。
实际情况：根据财政要求此项目自动得分。

得分：5分。

评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。
实际情况：根据财政要求此项目自动得分。

得分：2分。

（7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。
实际情况：已制定《发改局财务管理暂行规定》《发改局财政项目资金管理办法》《发改局采购管理规范》等相关管理制度。

得分：2分。

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性
评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理符合《发改局财务管理暂行规定》《发改局财政项目资金管理办法》《发改局采购管理规范》等相关管理制度的规定。

得分：2分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：已制定《发改局财政项目资金管理办法》。

得分：2分。

（10）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：分值3分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。

实际情况：项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0分。

（11）项目管理-业务部门自查情况
评分标准：分值3分，业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。

实际情况：我局针对2017年度专项资金使用情况的自查，未发现问题。

得分：1分。

3.绩效自评个性指标分值36分，得分24分，其中：

（1）产出与效益-数量指标-政策宣传手册印制批次
评分标准：分值6分，实际完成值优于预设值2批     （期初绩效目标值：≧ 2批）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：印刷批次=2批。
得分：6×（2批/2批）=6分
（2）产出与效益-数量指标-手册印刷数量
评分标准：分值6分，实际完成值优于预设值12000册得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：印刷册数=12000册。

得分：6×（12000册/10000册）=6分。
（3）产出与效益-产出数量-支付类别
评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值2类得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：支出类别达到2类
得分为：6×（2类/2类）=6分。
（4）产出与效益-产出质量-编制内容涵盖福州市及鼓楼区对企业的政策
评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值22项得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：福州市十项政策和鼓楼区十二项政策。

得分：6×（22项/22项）=6分。
三、其他需要说明的事项
1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。
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